
17. August 2023

Vorstand Quartierverein Affoltern

Tram Affoltern
Link Hololens

René Volken, Gesamtprojektleiter VBZ

https://vbz-sharepoint.extranet.stadt-zuerich.ch/UB_I/Tram_Affoltern/TRAFF-BP/Kommunikation/Weitere%20Unterlagen/Filme%20Hololens%20+%204D/TrAff_VP_HoloLens_60s.mp4
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• Tramlinie 11 ersetzt Trolleybus 32 zwischen 

Bucheggplatz und Holzerhurd

• 4 km Strecke

• 8 neue Tramhaltestellen

• 17 Minuten Reisezeit vom Zehntenhausplatz bis 

zum Hauptbahnhof

Projektüberblick
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Zahlen und Fakten

• 4.33 km Gleisstrecke, davon 3.9 km Neubaustrecke 

• 8'650 m Gleismeter, davon

− 5'610 m feste Fahrbahn Belag/Beton (Rillenprofil 60R2) 

− 3040 m Grüntrassee (Vignol-Profil)

• 295 Masten und 35 Mauerbolzen

• Meterspur (1000mm)

• 4 elektrische Schmieranlagen

• 8 Weichen, davon 4 spitzbefahrene (elektrische) und 4 mechanische

• 600V Spannung Gleichstrom

• 50 km/h Projektierungsgeschwindigkeit für ÖV und MIV 

• 7 min Fahrzeit von Radiostudio nach Holzerhurd

• 2'200 Personen Fahrgastkapazität je Stunde und Richtung (1 Tramlinie im 7.5'-Takt)

• 12'000 Fahrgäste pro Tag (erwartete Nachfrage 2040)

• 50% Kapazitätssteigerung gegenüber heutigem Trolleybusangebot



4

Tram Affoltern 3D

• Filmsequenz

https://vbz-sharepoint.extranet.stadt-zuerich.ch/UB_I/Tram_Affoltern/TRAFF-BP/Kommunikation/Weitere%20Unterlagen/Filme%20Hololens%20+%204D/TrAff_VP_Zürich4D_60s.mp4
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Wieso ein Tram nach Affoltern?

Bevölkerungsentwicklung
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Wieso ein Tram?
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Terminplan
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• Vor über 120 Jahren begann die Geschichte um das Tram Affoltern

• Danach 50 Jahre lang ein «Dauerbrenner» mit insgesamt vier 

Konzessionsgesuchen

• 1946 neue Pläne für den Strassenausbau mit Tramgleisen. Doppelspur 

und direkte Anbindung an die Stadt waren geplant

• 1950 Ablehnung der Tramlinie im Stadtrat

Auf Billetten existierte die Linie bereits 

Eine lange Geschichte

Bereits 1903 wurde eine Tramlinie geplant.

Tramlinie, Planungsstand 1928
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Die Wehntalerstrasse im Wandel der Zeit

Dorfplatz 1910

1962

(Bildarchiv ETH)

2021
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• Der Bundesrat hat die Infrastrukturkonzession für den Betrieb 

der Tramlinie nach Affoltern am 6. April 2022 erteilt.

Erreichte Meilensteine

Infrastrukturkonzession
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• Der Bund bestätigte am 22. Februar 2023 die Mitfinanzierung von Tram Affoltern 

im Rahmen des Agglomerationsprogramms.

• Der definitive Beschluss erfolgt nach der Festsetzung des National- und 

Ständerates voraussichtlich noch 2023.

Erreichte Meilensteine

Agglomerationsprogramm
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Projektvorstellung
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Grüntrassee

Visualisierung Birchdörfli
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Querschnitt Grüntrassee / UKB
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Querschnitt Haltestelle
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Betriebskonzept / Spurbild
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Radiostudio

Wehntalerstrasse Richtung Holzerhurd
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Neuaffoltern
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Verschiebung Restaurant Frieden

Strassenrand     Gehwegrand
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Zehntenhausplatz
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Furttalpark
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Wendeschlaufe Holzerhurd



23

Wendeschlaufe Holzerhurd
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• Koordiniertes Bauen mit der 

Traminfrastrukur

• Erneuerung und Verlegung der 

Werkleitungen

− Entwässerung

− Fernwärme

− Wasserversorgung

− Elektrizitätsnetz / Beleuchtung

− Erdgas

− Telekommunikation

Ausschnitt Knoten  

Wehntalerstrasse/Birchstrasse

Werkleitungen
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• Über 150 betroffene Grundstücke

Land- und Rechtserwerb
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• Bauzeit mind. 3½ Jahre (inkl. Kanalbau)

• Verkehr soll auch während Bau auf 

Wehntalerstrasse verarbeitet werden 

(keine Totalsperrungen)

• Aktuell ist Detailplanung im Gang

Bauphasenplanung

Legende:

Bauphase 0

Vorarbeiten, 

Abbrüche, 

Rodungen

Bauphase 1

Baubereich 

Nordseite

Bauphase 2

Baubereich 

Südseite

Bauphase 4 

Deckbelag,

Abschlussarbeiten

Bauphase 3

Baubereich "Mitte"

Erstellen 

Tramtrassee

Setzen Bäume 

und Masten

Bauablauf im Querschnitt 
(zwischen Restaurant Frieden und Zehntenhausplatz) 

Baubereich

Projektiert

im Bau

Fertiggestellt

Fahrbahn

Gehweg

Konzept analog  Limmattalbahn
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Stand der Arbeiten

Terminplan Bau- und Auflagenprojekt

• Das Bauprojekt befindet sich im Abschluss, die Projektierung ist weitgehend abgeschlossen, aktuell 

werden Detailpläne, Berichte und der Kostenvoranschlag erstellt.



28

Stand der Arbeiten

Erarbeitung Auflagedossier für Bund 

(Plangenehmigungsverfahren)

• 40 Berichte

• 203 Pläne
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Stand der Arbeiten

Erarbeitung Auflagedossier für Bund: Berichte

• Technischer Bericht Projekt

• Technischer Bericht Bahntechnik

• Technischer Bericht Betrieb öV

• Umweltverträglichkeitsbericht

• Diverse weitere
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Stand der Arbeiten

Erarbeitung Auflagedossier für Bund: Pläne

• Übersichtspläne

• Situationspläne Oberfläche, Werkleitungen, Bahntechnik, 

Fahrleitungen, Signalisation/Markierung

• Längenprofile

• Normalprofile

• Massgebliche Lichtraumprofile (Bahntechnik)

• Landerwerbspläne und – tabellen

• Haltestellenpläne

• Gleichrichter + "Kiosk" Holzerhurd

• Spezialwartehalle Zehntenhausplatz

• Und weitere
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Erfolgte Kommunikationsaktivitäten

• Diverse weitere Eigentümerkontakte Besprechung des Entwurfs Bauprojekt (Gespräche, 

Foren)

• Artikel auf vbzonline.ch

• Plakate und Flyer zur Auflage im Zehntenhaus

Geplante Massnahmen

• Update Projekt-Website, u.a. mit neuem FAQ nach den Sommerferien

• Verschiedene Kommunikationsaktivitäten, um das Projekt Tram Affoltern im Quartier 

greifbarer zu machen (Stimmen, Geschichten, Porträts, Infos im Zehntenhaus) 

• Plakate und Infomaterial für Geschäfte/Gewerbe

• Affoltern Diagonal am 19. September 2023

Kommunikation

https://vbzonline.ch/chunsch-mit-em-tram-id-stadt-nonig/
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Gerne beantworten wir Ihre Fragen!


